

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Удмуртская Республиканская общественная организация "Землячество "Эгра" Игринского района"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021800003664
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре"
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-004252

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведен Форум гражданских активистов с количеством участников не менее 300 человек	31.01.2018	26.01.2018	Исполнена	
2.	Проведен первый цикл обучающих семинаров, обучено не менее 20 человек навыкам социального проектирования из не менее 7 НКО, проведен конкурс социальных проектов среди участников первого цикла обучения, круглый стол по итогам реализации первого цикла обучения с количеством участников не менее 25 человек	31.03.2018	30.03.2018	Исполнена	
3.	Опубликовано не менее 10 статей в СМИ	30.04.2018	30.04.2018	Исполнена	
4.	Оказано не менее 65 консультаций в вопросах социального проектирования	30.04.2018	30.04.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий		В 1-м этапе также проведены 2 занятия второго обучающего цикла занятий (15.04.2018г, 28.04.2018г), которые согласно заявке должны были состояться во 2-м этапе с 01.04.2018г. по 30.06.2018г. (контрольная точка 31.08.2018г). Это связано с изменением режима работы основных исполнителей проекта, тренерского состава по основному месту работы в мае-июне. Данные изменения обсуждались с представителями НКО во время встречи			

на круглом столе 30.03.2018г. Последний, 3 день обучения состоится во 2-м этапе 12.05.2018г. Полный отчет по второму циклу обучения будет размещен не позднее 10 сентября 2018г (согласно договору).

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>В течение первого этапа реализации проекта «Информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре»: - разработана нормативно-правовая документация (в т.ч. Положение об информационно-ресурсном центре «Сделано в Игре»), заключены 5 договоров возмездного оказания услуг между УРОО «Землячество «Эгра» Игринского района» и основными исполнителями проекта, заключен договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями между Администрацией муниципального образования «Игринский район» и УРОО «Землячество «Эгра» Игринского района», - создана страница в социальной сети ВКонтакте по сопровождению деятельности информационно-ресурсного центра «Сделано в Игре», - проведена большая информационная работа по информированию общественности (презентация) о реализации проекта «Информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре» с использованием средств Фонда президентских грантов (статьи в районной газете «Светлый путь», публикации в социальных сетях, сюжет на телеканале «Моя Удмуртия», выступления на встречах с различными сообществами, приобретен пресс-волл с изображением логотипов Фонда президентских грантов, проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре", социальных партнеров проекта, ролл-ап с логотипами Фонда и проекта, выпущены и распространены информационные буклеты о проекте), - в результате объявленного в социальных сетях конкурса разработан логотип информационно-ресурсного центра «Сделано в Игре», - проведен ремонт переданного по договору безвозмездного пользования помещения для информационно-ресурсного центра, созданы рабочие места для проведения консультаций и обучения, оборудовано помещение для встреч и работы НКО, - приобретено оборудование (оргтехника, программы, мебель и т.д.) для проведения эффективной работы с НКО, гражданскими активистами, - подготовлен (обучен) тренерский состав, ведущий обучающие семинары, - на странице ВКонтакте "по сопровождению деятельности информационно-ресурсного центра «Сделано в Игре» создан каталог информационных ресурсов о грантовых конкурсах различных направлений, - проведен межрайонный гражданский форум «Проектное управление как фактор развития территорий», давший старт реализации проекта, - проведен первый цикл обучающих семинаров, в рамках которого обучено навыкам социального проектирования 28 человек из 4-х муниципальных образований, - проведен межрайонный конкурс социальных проектов «От идеи – к действию!», на который были представлены 15 проектов из всех заявленных 4-х муниципальных образований, - проведен круглый стол по подведению итогов первого цикла проекта «Как повысить эффективность НКО?», на котором поднимались для обсуждения вопросы, возникшие у целевой аудитории во время обучающих занятий первого цикла. Все заявленные в проектной заявке мероприятия выполнены в полном объеме и в заявленные сроки. Таким образом, реализация проекта «Информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре» с использованием средств Фонда президентских грантов осуществляется согласно Приложения 1 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252.</p>
---	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Межрайонный гражданский форум	с 01.01.2018	с 26.01.2018	Форум способствовал повышению мотивации к освоению навыков проектирования и созданию

	"Проектное управление как фактор развития территорий"	по 30.01.2018	по 26.01.2018	социальных проектов, формированию и укреплению сотрудничества органов власти и общественных организаций, гражданских активистов, презентация проекта на форуме способствовала информированию широкого круга общественности, привлечению к реализации проекта социальных партнеров, определению проблемных зон в деятельности НКО.
Количественные показатели (наименование)				значение
форум гражданских активистов				1
количество человек, принявших участие				312
2.	Первый цикл обучающих занятий по написанию проектов	с 01.01.2018 по 31.03.2018	с 11.02.2018 по 05.03.2018	Семинар способствовал повышению компетенции целевой аудитории проекта в области проектной деятельности, представители НКО обучены навыкам социального проектирования. Выросло количество проектов, отправленных для участия в грантовых конкурсах (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Слушатели ознакомлены с актуальными грантовыми конкурсами, их требованиями.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество обучающих семинаров				1
Количество участников (слушателей) обучающего семинара				28
3.	Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи - к действию!"	с 01.03.2018 по 31.03.2018	с 11.02.2018 по 22.03.2018	В ходе обучения участниками целевой группы разработаны социальные проекты, направленные на решение социально значимых проблем. Публичная защита проектов способствовала навыкам публичного выступления. По итогам конкурса авторы трех лучших проектов награждены дипломами и денежными призами.
Количественные показатели (наименование)				значение
Конкурс проектов				1
4.	Круглый стол по итогам реализации первого цикла обучения "Как повысить эффективность НКО?"	с 01.03.2018 по 31.03.2018	с 30.03.2018 по 30.03.2018	Подведены промежуточные итоги реализации проекта, подведены итоги обучающего семинара, обсуждены вопросы, поднимаемые участниками проекта в ходе обучения.
Количественные показатели (наименование)				значение
Круглый стол				1
Количество участников				30

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	370
	количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку	15
	количество слушателей обучающих семинаров за год	28

	количество экземпляров методического пособия по итогам реализации проекта	0
	количество участников рабочих выездных семинаров	0
	количество консультаций	75
	количество сборников социальных проектов в электронном виде	0
	форум гражданских активистов	1
	конференция	0
	круглый стол	1
	конкурс проектов	1
	обучающий семинар	1
	Количество публикаций в СМИ, сети Интернет	10
б) Качественные результаты	<p>За первый период реализации проекта приобретен опыт взаимодействия с органами власти, общественными организациями, гражданскими активистами четырех муниципальных образований. Сделан шаг по объединению ресурсов НКО, находящихся на территории одного муниципального образования. Создано и оснащено рабочее помещение для организации встреч, конференций, собраний, семинаров для НКО, гражданских активистов. Гражданские активисты обучены навыкам проектной деятельности. Все активные граждане могут получить консультацию по разработке проектов, информацию о конкурсах. Увеличилось количество проектных заявок, поданных на участие в различных грантовых конкурсах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о повышении уровня компетенции целевой аудитории в области проектной деятельности. Реализация проекта способствует укреплению сотрудничества органов власти и гражданских активистов.</p>	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>-Публикации в районной газете "Светлый путь" п.Игра: 1. О реализации проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" ст. "Наша работа актуальна и важна" https://yadi.sk/i/j383VxLz3WQT7q 2. Интервью с председателем землячества «Эгра» Игринского района о перспективах некоммерческих организаций, о проекте "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" ст. "Научился сам - помоги другому" https://yadi.sk/i/4ltH7w0a3WQTC4 3. На заседании круглого стола «Национальный приоритет» в Игринском районе рассмотрен вопрос об информационно-ресурсном центре "Сделано в Игре" ст. "Национальное согласие" https://yadi.sk/i/ftN7Ug3E3WQT3V 4. О межрайонном форуме "Проектное управление как фактор развития территории", который состоялся 26 января 2018г в п.Игра ст. "От идеи - к действию" https://yadi.sk/i/04A0irEo3WQTHK 5. О начале первого цикла обучающих занятий по теме "Технология социального проектирования" ст. "Проект в действии" https://yadi.sk/i/QWEbIQ4g3WQTSF 6. 30 марта 2018г. состоялся круглый стол "Как повысить эффективность НКО?" ст. "Учимся писать проекты" https://yadi.sk/i/Lz7C85V33WQTYU -Публикация в газете "Звезда": об участии в гражданском форуме 26.01.2018 г. ст. "Знать формулу - быть на пути к успеху" http://zvezda-kez.ru/2018/02/znat-formulu-byt-na-puti-k-uspehu/ -Телевидение ГТРК "Моя Удмуртия" : о создании информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре" в п.Игра: https://vk.com/cdelano_v_igre?z=video-157765024_456239023%2Fvideos-157765024%2Fpl_-157765024_-2 - Публикация в Агентстве социальной информации: О межрайонном гражданском форуме 26.01.2018 ст. "В Удмуртии прошел межрайонный гражданский форум сельских активистов" https://www.asi.org.ru/news/2018/01/30/udmurtiya-selskie-aktivisty/ Об открытии первого сельского информационно-ресурсного центра ст. "В Игринском районе Удмуртии открывают ресурсный центр" https://www.asi.org.ru/news/2017/12/26/udmurtiya-resursnyj-tsentr/ - Лента новостей на официальном сайте муниципального образования "Игринский район": Об информировании о создании и работе информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре": http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/6753/; http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/6838/; http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/6937/ О проведении гражданского форума 26.01.2018 г.:</p>
---	--

<http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/6955/> О проведении первого занятия первого обучающего цикла:
<http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/7000/> О завершении первого образовательного обучающего цикла:
<http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/7082/> О проведении круглого стола 30.03.2018
 г.:<http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/7144/> О реализации проекта: http://www.igra.udmurt.ru/city/z_egra/proekt_sdi/ -
 Группа ВКонтакте "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" https://vk.com/cdelano_v_igre - Публикация в газете
 "Удмуртская правда": Из выступления министра экономики Удмуртии: <https://www.kommersant.ru/doc/3572357> - О
 межрайонном форуме: <http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/formulu-bit-na-puti-k-uspehu/64551010/> - О проектах из Удмуртии,
 победителях конкурса президентских грантов: <https://susanin.news/udmurtia/society/20171123-243520/> - Об участии в Форуме
 гражданских активистов 26.01.2018г. http://ciur.ru/igr/igr_rddt/Lists/News/DispForm.aspx?ID=468 - Публикация в журнале
 "Деловой квадрат": о победителях конкурса президентских грантов: "<http://d-kvadrat.ru/dk/promo/25777.html>. - О
 межрайонном гражданском форуме: <http://fmspk.org/article/8/630/>

Мероприятие: Межрайонный гражданский форум "Проектное управление как фактор развития территорий"

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Форум_регистрация
 Регистрация на Форум 26 января 2018г в ДКиС "Нефтяник" в п.Игра.



Форум 26 января 2018г.
 Участники Форума



форум 26 января 2018г
 Руководители сельских поселений



материалы к форуму
 подготовлены для каждого участника форума



Организация питания
Форум, 26 января 2018г, организация питания в обеденный перерыв в школьной столовой



организация питания
Форум, 26 января 2018г, организация питания в школьной столовой



Модераторы площадок Форума гражданских активистов
26.01.2018г
Сделано в Игре: Модераторы площадок Форума
гражданских активистов 26.01.2018г

Мероприятие: Первый цикл обучающих занятий по написанию проектов



Обучающий цикл 1
Стартовал 1-й обучающий цикл занятий



Обучение1
Участники обучающего цикла 1.



обучающий цикл 1.
Кофе-брейк



вручение сертификатов об обучении
вручение сертификатов об обучении



Сделано в Игре: Индивидуальная консультация с представителем НКО
Индивидуальная консультация с представителем НКО



Сделано в Игре: Участники 1 занятия 1-го обучающего цикла
Сделано в Игре: Участники 1 занятия 1-го обучающего цикла

Мероприятие: Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи - к действию!"



победители межрайонного конкурса социальных проектов
в результате конкурса определены 3 победителя: Ившина Ольга, Светлана Иванова и Татьяна Бекметьева

Мероприятие: Круглый стол по итогам реализации первого цикла обучения "Как повысить эффективность НКО?"



Круглый стол-общее фото
На круглом столе - итоги 1 обучающего цикла.







круглый стол "Как повысить эффективность НКО"
 круглый стол ведет Елена Ускова, руководитель проекта
 "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре"



подготовка к проведению круглого стола
 Все готово для проведения круглого стола: программа,
 оборудование, продукты и посуда для кофе-брейка

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
буклет	буклет выпущен и распространен среди участников публичных мероприятий проекта	буклет3.jpg	08.05.2018
буклет	буклет выпущен и распространен среди участников публичных мероприятий проекта	буклет1.jpg	08.05.2018
Презентация ИРЦ	Презентация об информационно-ресурсном центре создана для использования на различных мероприятиях в целях представления.	УсковаЕА_О проекте Сделано в Игре_2018.pdf	08.05.2018

<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	Круглый стол	Круглый стол- подведение итогов 1-го обучающего цикла	Круглый стол_1.pdf	10.05.2018
	 <p>помещение информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре" после ремонта п.Игра, мкр Нефтяников, д.14</p>	 <p>помещение информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре" до ремонта п.Игра, мкр Нефтяников, д.14</p>		
	 <p>установка оборудования и мебели в помещении</p>	 <p>ремонт помещения информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре" Россия. Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников, д.14</p>		

информационно-ресурсного центра
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



установка мебели в информационно-ресурсном центре
"Сделано в Игре"
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



состояние помещения информационно-ресурсного центра
"Сделано в Игре" до ремонта
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



вывеска на помещении информационно-ресурсного центра
"Сделано в Игре"
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



вывеска на помещении информационно-ресурсного центра
"Сделано в Игре"
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



пресс-волл
Россия, Удмуртская Республика, п.Игра, мкр Нефтяников,
д.14



Оборудование в помещении информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре"
Россия, Удмуртская Республика, п. Игра, мкрн. Нефтяников, д. 14



Оборудование в помещении информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре"
Россия, Удмуртская Республика, п. Игра, мкрн. Нефтяников, д. 14



Оборудование: фотоаппарат
427145, УР, п.Игра, мкрн.Нефтяников, д.14

Подведение итогов I обучающего цикла_Круглый стол https://vk.com/video-161243544_456239037 https://vk.com/video-161243544_456239039 Моя Удмуртия https://m.vk.com/video-157765024_456239023 Итоги форума 26.01.2018 https://vk.com/video15898838_456239078

Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.

В рамках софинансирования: - заключен договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями между Администрацией муниципального образования «Игринский район» и Удмуртской республиканской общественной организацией «Землячество «Эгра» Игринского района» №181 от 20 декабря 2017г. Согласно договору организация принимает в безвозмездное временное пользование нежилые помещения общей площадью 117,7 кв. м, расположенные на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания сроком на 1 год по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, мкр. Нефтяников, д.14, - заключен договор безвозмездного пользования между Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Игринский районный дворец культуры и спорта «Нефтяник» №1 от 25 января 2018г. Согласно договору дворец обязуется передать в аренду организации зрительный зал для проведения гражданского форума «Проектное управление как

	фактор развития территорий» 26 января 2018г. на безвозмездной основе, оборудовать помещение необходимым инвентарем, оплатить коммунальные услуги, провести уборку помещений до и после форума, - опубликованы 5 статей о реализации проекта в районной газете «Светлый путь», - для проведения форума «Проектное управление как фактор развития территорий» 26 января 2018г. привлечены волонтеры в количестве 12 человек.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Программа межрайонного форума "Проектное управление как фактор развития территории"	Межрайонный форум "Проектное управление как фактор развития территории" прошел 26.01.2018г.	Программа форума 26.01.2018.pdf	09.05.2018
	Программа первого цикла обучения	Первый цикл обучающих занятий по написанию проектов прошел с 11.02.2018 по 05.03.2018	Програама первого цикла обучения.pdf	09.05.2018
	Положение о межрайонном конкурсе социальных проектов "От идеи - к действию!"	Положение о межрайонном конкурсе социальных проектов "От идеи - к действию!" прошел с 11.02.2018 по 22.03.2018	konkurs_sots_proektov.pdf	09.05.2018
	Круглый стол по итогам реализации первого цикла "Как повысить эффективность НКО?"	Круглый стол по итогам реализации первого цикла "Как повысить эффективность НКО?" прошел 30.03.2018	круглый стол 30.03.2018г.docx	09.05.2018
	Регистрация индивидуальных занятий в ИРЦ "Сделано в Игре"	Регистрация индивидуальных занятий в ИРЦ "Сделано в Игре" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V AWJa8bVC014iicuXRhuSh32WWEpuc843szC04Xv5ck/edit#gid=0	Регистрация индивидуальных занятий по проекту 01.12.2018-30.04.2018.pdf	10.05.2018
	лист регистрации участников первого обучающего цикла	Регистрация участников первого обучающего цикла	лист регистрации участников первого цикла обучения.pdf	10.05.2018
	протокол межрайонного конкурса социальных проектов	Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи - к действию!"	Итоговая таблица 1 Межрайонного конкурса От идеи к действию.docx	10.05.2018
	Лист регистрации участников круглого стола	Круглый стол по итогам реализации первого цикла "Как повысить эффективность НКО?" 30.03.2018	лист регистрации Круглого стола.pdf	10.05.2018
	Регистрация Форум 26.01.2018_1-3 площадки	Регистрация Форум 26.01.2018_1-3 площадки	Регистрация_ФОРУМ_1-3 площадки.pdf	10.05.2018
	Регистрация Форум 26.01.2018_4-6 площадки	Регистрация Форум 26.01.2018_4-6 площадки	Регистрация_ФОРУМ_4-6.pdf	10.05.2018
	Регистрация Форум 26.01.2018_7-8 площадки	Регистрация Форум 26.01.2018_7-8 площадки	Регистрация_ФОРУМ_7-8 площадки.pdf	10.05.2018
	Регистрация Форум 26.01.2018_9-	Регистрация Форум 26.01.2018_9-10	Регистрация_ФОРУМ_9-10	10.05.2018

	10 площадки	площадки	площадки.pdf	
	список модераторов межрайонного форума "Проектное управление как фактор развития территории"	список модераторов межрайонного форума "Проектное управление как фактор развития территории" 26.01.2018	список модераторов форума.docx	10.05.2018
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Ускова Елена Алексеевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Доверенности № 2-1805 от 28.11.2017 г.			